



2021年9月14日

各 位

会 社 名 ホクト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水野 雅義  
(コード番号 1379 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 高藤 富夫  
(TEL. 026-259-5955)  
(URL <https://www.hokto-kinoko.co.jp/>)

## 台湾でのきのこセンター建設の延期に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日にプレスリリースいたしました台湾におけるマイタケ生産工場の建設工事について、下記の事情により延期することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 延期の背景

台湾における新型コロナウイルスの感染状況につきましては、台湾政府による厳しい社会活動の制限等により一定の感染拡大が制御されておりましたが、5月中旬以降感染が急拡大し、想定以上に状況は悪化いたしました。

現在、落ち着きつつあるものの、感染拡大に起因し、台湾への人流が厳しく制限されています。また、世界的な海上輸送の混乱が生じていて、特に東アジア地区ではコンテナの運行に多大な支障が発生し、継続しております。現状では上記につきまして正常化の目途が立っておりません。結果、工期や稼働等が遅延する可能性が高まりましたため、計画通り建設を進める投資環境がないと判断し、見通しが立つまでの一定期間、延期することといたしました。

#### 2. 今後の見通し

本件工場の具体的な建設時期につきましては、新型コロナウイルスの感染状況や経済情勢・投資環境を見極めたうえで判断いたします。

なお、当社の今期の見通しに対する影響は、軽微であります。

以 上